

Bento Gonçalves, sexta-feira 14 de dezembro de 2018

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM
Att: Departamento de Licitações

Referente: **PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018**
Assunto: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA.**

A empresa Verlin & Piontkoski Ltda, já qualificada nos autos do processo acima referenciado, vem **solicitar prorrogação de prazo de entrega** pelos fatos que a seguir serão enumerados, conforme preconizado pela legislação vigente a respeito de licitações.

DOS FATOS

A empresa Verlin & Piontkoski declarada vencedora para o item 07, Nobreak, do referido processo licitatório acima, ainda não entregou o produto referente ao empenho 585, devido aos motivos detalhados na continuidade deste documento.

Estamos aguardando a entrega do item solicitado, pois devido ao grande fluxo de mercadorias transportadas no final de ano, as transportadoras estão solicitando prazos mais estendidos para as entregas de mercadorias.

Devido a este problema de logística, solicitamos *tempestivamente* **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA**, sendo que aguardamos este item para efetuar a entrega, desta forma nos comprometemos em entrega-los dentro do prazo de 30 dias a contar da data deste pedido de prorrogação de prazo.

X **10.894.828/0001-94**
~~VERLIN & PIONTKOSKI LTDA~~
Verlin & Piontkoski Ltda
Rua Lino Colussi, 123
Bairro Vinosul - CEP 95700-000
BENTO GONÇALVES - RS

Verlin Soluções em TI

Razão Social: Verlin & Piontkoski ME LTDA – CNPJ: 10.894.828/0001-94
Endereço: Rua Lino Colussi, 123 - Bairro: Vinosul (Vale dos Vinhedos)
Bento Gonçalves/RS – CEP 95701-504 - FONE: (054) 3451-9505/ 3454-5554
E-mail: contato@verlin.com.br
Site: www.verlin.com.br